
附件1

杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

工程变更建议单

	工程名称：

	变更事项：(增加 (减少 (调整                                           。   

	变更原因：（如有文件依据，应作为附件上报）

	变更内容：（可另附页）

	该项工程变更是否属于下列情形：

1、(完善设计或工程设计方案、施工工艺的变更

2、(非施工单位原因造成施工方案的变更

3、(主要建筑材料与设备的改变

4、(非政策性文件调价导致工程价款调整的变更

5、(规范、技术标准的调整引起的变更

6、(勘察、设计技术资料与施工实际不符引起的变更

7、(根据工程建设需要，有必要增加施工内容或额外工作引起的变更

8、(其他情形
	该项工程变更是否属于下列情形：

1、(政策性文件调价引起工程价款的变化

2、(政策、法规相关条款变化引起的变更

3、(合同条款的修改或合同主体的变更

4、(招标时清单明确的工程量或特征描述与施工图不符的

5、(招标时清单漏项的

6、(招标时为暂定价或暂定量的，实际实施时导致工程金额变更的

7、(设计时明确深化设计且深化设计后施工费用没有明显变化的，以最终设计为准

8、(根据工程建设需要，施工内容减少不需另行报批的

	项目负责人意见：

签字：         年   月   日
	工程部门负责人意见：

 签字：             年  月  日

	建设单位分管负责人意见： 

 (不同意   (同意，测算变更金额。        

  签字：             年  月  日

	商议纪要

	会议时间：
	会议地点：

	工程变更提议方：

(勘察单位  (设计单位  (施工单位  (监理单位  (建设单位  (          单位

	核定变更事项与原工程设计、招标清单、合同内容的关系：

变更事项：(增加 (减少 (调整                                 

	变更商议记录概要：



	参会人员

	单位
	姓名
	项目职务
	联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：一并提交工程变更依据材料、工程变更图或施工方案、变更的施工预算测算书面材料、图

片资料、相关技术资料等。

提示：务必核实，原设计范围、原工程清单是否包含该项变更。

附件2
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

一般工程变更（其他）报告单

编号：         
	工程名称：

	变更事项：(增加 (减少 (调整                                               。

	项目批准概算：               万元
	项目合同总价：          万元

	变更原因：（如有文件依据，应作为附件上报）

	变更内容：（可另附页）

	变更金额情况

	该项工程变更前金额

（投标价）
	该项工程变更后金额

（造价咨询审核）
	该项变更预算金额

	万元
	万元
	(增加/(减少      万元

	一般变更档次划分

	(变更金额在30万元以下（合同造价500万元以下的项目）
	(变更金额在50万元以下（合同造价500万元及以上—5000万元以下的项目）
	(变更金额占合同造价1%以下且变更总额300万元以下（合同造价5000万元及以上的项目）

	项目管理人员意见栏

	项目负责人意见：

签字：         年  月  日
	工程部门负责人意见：

签字：         年  月  日
	项目分管领导意见：

签字：         年  月  日


	建设单位工程变更审查小组意见：

(不同意   (同意实施，上报归档。

负责人签字：               年   月   日


备注：（1）变更编号应按照经批准的所有变更依次累计，如xx（单位简称）一般变更〔xx（年份）〕第xx号；（2）一并提交《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目工程变更建议单》及相关附件材料。
附件3
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更申请单

	工程名称：

	项目建设单位（盖章）：

	变更事项：(增加 (减少 (调整                                               。   

	项目批准概算：                         万元
	项目合同总价：                      万元

	变更原因：（如有文件依据，应作为附件上报）

	变更内容：（可另附页）



	变更金额情况

	该项工程变更前金额

（投标价）
	该项工程变更后金额

（造价咨询审核）
	该项变更预算金额

	      万元
	      万元
	(增加/(减少          万元

	重大变更档次划分

	(变更金额在30万元（含）以上（合同造价500万元以下的项目）
	(变更金额在50万元（含）以上（合同造价500万元及以上—5000万元以下的项目）
	(变更金额占合同造价1%（含）以上或变更总额300万元（含）以上（合同造价5000万元及以上的项目）

	项目管理人员意见栏

	项目负责人意见：

签字：         年  月  日
	工程部门负责人意见：

签字：         年  月  日
	项目分管领导意见：

签字：         年  月  日

	建设单位工程变更审查小组意见：                  

(不同意   (同意，提交单位“三重一大”会议审议。

 负责人签字：               年   月  日


备注：一并提交《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目工程变更建议单》及相关附件材料。
附件4
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更报告单

编号：        
	工程名称：

	建设单位（盖章）：

	变更事项：(增加 (减少 (调整                                                      。   

	项目批准概算：                       万元
	项目合同总价：                     万元

	变更原因：（如有文件依据，应作为附件上报）

	变更内容：（可另附页）



	变更金额情况

	该项工程变更前金额

（投标价）
	该项工程变更后金额

（造价咨询审核）
	该项变更预算金额

	      万元
	      万元
	(增加/(减少          万元

	重大变更档次划分

	(变更金额在30万元（含）以上（合同造价500万元以下的项目）
	(变更金额在50万元（含）以上（合同造价500万元及以上—5000万元以下的项目）
	(变更金额占合同造价1%（含）以上或变更总额300万元（含）以上（合同造价5000万元及以上的项目）

	意 见 栏

	参

建

单

位

意

见
栏
	勘察单位意见：                   

(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	设计单位意见：                   

(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	施工单位意见：                   

(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日    

	
	监理单位意见：                   

        (不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	代建单位意见：                   

(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	其他相关单位意见：                   

(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	区工程变更审查办公室：

该项工程变更已由项目各参建单位商议一致同意、建设单位工程变更审查小组审查同意，并经建设单位于    年   月   日“三重一大”会议审议通过。现提交报告，请予审查！                

附：1. 《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目工程变更建议单》 

2. 《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目重大工程变更申请单》

3. 变更依据及有关说明材料

4. 造价咨询单位出具的变更金额测算报告

5. 建设单位“三重一大”会议纪要

 单位（盖章）       年   月  日


备注：（1）变更编号应按照经批准的所有变更依次累计，如xx（单位简称）重大变更〔xx（年

份）〕第xx号；（2）本表双面打印。
附件5
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更专家审查意见

	工程名称
	

	变更事项
	

	会议时间
	
	会议地址
	

	专家意见栏

	事由

必要性
	

	技术

可行性
	

	经济

合理性
	

	综合

意见
	

	结论
	(不同意        (同意

专家组组长签字：                    年   月  日

	参会人员

	行业

专家
	姓名
	专业领域
	工作单位
	职务
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建设单位
	

	部门专业技术人员
	


附件6
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更初审意见单

编号：滨变更初审〔xxxx〕第xx号

	项目工程变更情况
	工程名称：
	建设单位：

	
	变更事项：(增加 (减少 (调整                                     。

	
	项目批准概算：                      万元
	项目合同总价：                万元

	
	该项工程变更前金额

（投标价）
	          万元

	
	该项工程变更后金额

（造价咨询审核）
	          万元

	
	该项变更预算金额
	(增加/ (减少              万元

	资料审核
	区工程变更审查办意见：

变更范围：

(不属于本意见管辖的工程变更范围 (属于本意见管辖的工程变更范围

资料审核意见：(不受理，予以退回  (受理

单位（盖章）       年   月  日

	专家论证
	专家论证意见： (不同意        (同意

	意

见

栏
	区工程变更审查办意见：

变更类别：

(正常变更    (非正常变更

重大变更档次划分：

(变更金额在30万元（含）以上（合同造价500万元以下的项目）

(变更金额在50万元（含）以上（合同造价500万元及以上—5000万元以下的项目）

(变更金额占合同造价1%（含）以上或变更总额300万元（含）以上（合同造价5000

万元及以上的项目）

初审意见：

(不同意      

(同意，请报告单位报分管区领导批准

单位（盖章）       年   月  日

	
	分管区领导意见：

(不同意   (同意，提交区重大变更审查委员会审批。

签字：             年   月  日


附件7
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更批准意见书

编号：滨变更准〔xxxx〕第xx号

	建设单位
	

	工程名称
	

	变更事项
	(增加 (减少 (调整                                  。

	变更内容
	详见《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目重大工程变更报告单》

（编号：            ）

	变更金额
	(增加 / (减少      万元

	区重大变更委员会会审意见：

xx年xx月xx日，经第xx次会议审查决定，予以批准实施该项重大工程变更。

（盖章）       年   月  日




附件8
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更不予批准意见书

编号：滨变更不准〔xxxx〕第xx号

	建设单位
	

	工程名称
	

	变更事项
	(增加 (减少 (调整                                  。

	变更内容
	详见《杭州高新开发区（滨江）政府投资项目重大工程变更报告单》

（编号：            ）

	变更金额
	(增加 / (减少      万元

	区重大变更委员会会审意见：

xx年xx月xx日，经第xx次会议审查决定，不予批准实施该项重大工程变更。

（盖章）       年   月  日




附件9
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更专项验收记录

日期：    年   月   日

	工程名称
	

	建设单位
	

	变更批复

编号
	
	验收地点
	

	变更事项（简述）
	

	变更实施

情况简要
	

	验收组

意见
	本项重大工程变更内容：(全部 (部分实施完成  (未实施

经批准的变更工程量与实际实施工程量：(一致 (不一致

其他：                                               

验收组负责人签字：               年   月  日

	验收组

成员
	
	单位名称
	姓名

	
	建设单位
	
	

	
	勘察单位
	
	

	
	设计单位
	
	

	
	施工单位
	
	

	
	监理单位
	
	

	成效评价 结论
	(达到 (未达到本次变更实施计划成效。

建设单位负责人（或分管负责人）：                年      月     日    


附件10
杭州高新开发区（滨江）政府投资项目

重大工程变更特殊情况预报告单

	工程名称：

	变更事项：(增加 (减少 (调整                                               。

	变更原因：（如有文件依据，应作为附件上报）

	变更内容：（可另附页）

	特殊情况：

	变更金额测算

	该项工程变更前金额

（投标价）
	该项工程变更后金额

（造价咨询审核）
	该项变更预算金额

	万元
	万元
	(增加/(减少           万元

	参建单位意见
	勘察单位意见：(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	设计单位意见：(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	施工单位意见：(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	监理单位意见：(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	
	代建单位意见：(不同意   (同意

项目负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	建设单位意见：

变更类别：(非正常变更      (正常变更

意见：    (不同意先行实施  (同意，报告项目分管区领导批准

负责人签字：        单位（盖章）       年   月  日

	项目分管区领导意见：

(不同意先行实施   (同意先行实施

负责人签字：                           年   月  日




